

PLAN DE PASSATION DES MARCHES CONSOLIDES DU CORAF - 2025

N°	Réf.	Réalizations	Source de financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date réelle			
						Lancement	Attribution	Démarrage	Achèvement
1	C.CAADP.01	3.3.2: Recrutement d'un consultant individuel pour fournir un soutien technique à la communication stratégique	C A A P	PI	CI	08/02/2025	20/03/2025	30/03/2025	25/11/2025
2	C.CAADP.02	4.1.3: Recrutement de consultants pour élaborer, mettre en œuvre et maintenir une plateforme KM interopérable		PI	CI	23/03/2025	02/05/2025	07/05/2025	31/12/2025
3	C.CAADP.03	4.2.2: Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer et diffuser des produits de connaissances pertinents à tous les niveaux		PI	CI	24/03/2025	03/05/2025	08/05/2025	31/12/2025
4	C.CAADP.04	5.2.8: Recrutement d'un consultant individuel pour préparer le rapport externe sur l'achèvement et l'examen des projets (RPA)-		PI	CI	05/04/2025	15/05/2025	20/05/2025	26/12/2025
5	S.CAADP.01	5.4.2: Recrutement d'un prestataire pour élaborer et diffuser des supports de communication		S	CF	27/03/2025	06/05/2025	11/05/2025	27/12/2025
6	C.TARSPRO.001	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de satisfaction sur les mécanismes de production et de distribution des technologies et des intrants les plus demandés au Bénin	T A R S P R O	PI	CI	05/02/2025	17/03/2025	22/03/2025	21/05/2025
7	C.FSRP.001	Recrutement d'un consultant individuel pour développer des outils pour évaluer l'intelligence nutritionnelle de la technologie et de l'innovation	F S R P	PI	CI	07/04/2025	17/05/2025	22/05/2025	20/08/2025
8	C.FSRP.002	Recrutement d'un consultant pour élaborer une stratégie régionale pour une agriculture sensible à la nutrition		PI	CI	03/02/2025	15/03/2025	20/03/2025	18/06/2025
9	C.FSRP.003	Recrutement d'un consultant pour organiser des formations de genre dans les centres nationaux de spécialisation et les centres régionaux d'excellence		PI	CI	03/03/2025	12/04/2025	17/04/2025	16/07/2025
10	C.FSRP.004	Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) sur l'évaluation des caractéristiques climatiques-intelligentes des pratiques et technologies		PI	CI	04/03/2025	13/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
11	C.FSRP.005	Recrutement de firme ou groupe de consultants pour digitaliser les modules/cursus de formation pour les sessions en ligne		PI	SQC	05/04/2025	15/05/2025	20/05/2025	18/08/2025
12	F.FSRP.001	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques		F	DC	21/04/2025	31/05/2025	05/06/2025	03/09/2025
13	F.FSRP.002	Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau		F	DC	22/04/2025	01/06/2025	06/06/2025	04/09/2025
14	F.FSRP.003	Acquisition d'équipements pour le centre de gestion des connaissances		F	AO	10/08/2025	19/09/2025	24/09/2025	23/12/2025
15	S.FSRP.001	Impression de matériel de communication, production et impression de gadgets, salle de contrôle, éclairage LED et opérateur, audiovisuel, mobilisation des médias et insertion de la presse (forum et conférence de presse), aménagement du stand, décoration de la salle du forum et installations de réception (MITA 2025)		S	CF	05/06/2025	15/07/2025	20/07/2025	18/10/2025
16	S.FSRP.002	Préparer et diffuser des documents de communication et de visibilité		S	CF	06/06/2025	16/07/2025	21/07/2025	04/09/2025

17	C.GIRAV.001	Selection of two consultants to Support the upgrade of The Gambia's national research system	G I R A V	PI	CI	26/03/2025	05/05/2025	10/05/2025	06/11/2025
18	C.ABBE.001	Recrutement d'un consultant individuel pour effectuer l'évaluation finale du projet	A B B E	PI	CI	20/02/2025	01/04/2025	11/05/2025	09/08/2025
19	C.ABBE.002	Recrutement d'un consultant individuel pour la création d'une page Web (digital support or social networks)	A B B E	PI	CI	01/03/2025	10/04/2025	20/04/2025	19/07/2025